Zmluva o dielo ¢. 19/2024

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik”) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona 343/2015

11

1.2

2.1

Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel”

Nazov organizacie: Obec Vydrnik

Sidlo: OcU Vydrnik 55, 059 14 Vlydrnik
Statutarny orgén: Maros Kroscen, starosta obce
ICO: 00326747

DIC: 202 067 5041

IBAN: SK95 5600 0000 0034 4648 2001

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych: Maros Kroscen, starosta obce
b) technickych: Maros Kroscen, starosta obce
(dalej len , Objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Nazov: Sirila, a.s., Spisska Nova Ves

Sidlo: Odbordrov 12, 052 01 Spisska Nova Ves

Statutarny organ: Ing. Ludovit Novotny, ¢len predstavenstva
Ing. Viktor Kopecky, ¢len predstavenstva

Zapisana v: Obchodny register Mestského sudu KoSice, oddiel Sa, Vlozka
C. 831/V

ICO: 317 369 12

DIC: 2020032586

IC DPH: Sk2020032586

IBAN : SK85 0200 0000 0012 3717 7351 SUBASKBX

SK15 0900 0000 0001 0137 6955 GIBASKBX
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

Ing. Ludovit Novotny, riaditel a.s., 0903 614 981, novotny@sirila.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

Ing. Viktor Kopecky, obchodno-technicky ndmestnik, 0903 614 979, kopecky@sirila.sk
(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako UspeSnym
uchadzaom vo verejnom obstardvani, vyhldsenom na 2. €ast predmetu zdkazky s ndzvom
,MATERSKA SKOLA VYDRNIK — stavebné objekty SO 08 a SO 10“, zaddvanim podlimitnej zakazky
beznym postupom, vyhlasenejvo Vestniku VO pod &islom 75/2024 dra 17.4.2024 (dalej ako
,verejna sutaz” alebo ,verejné obstaravanie”). TGto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stlade so
sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s

Strana 1 z 23


mailto:kopecky@sirila.sk

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo,
a v sulade s predloZenou ponukou Uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, Zze budu spoloéne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutnd sucinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy (Plan obnovy), na
zaklade Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,PMzPQ”), ak budud v ramci
prislusnej vyzvy a schvdlenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na dany ucel
zabezpecenia financovania predmetu zmluvy prostriedky schvalené a poskytnuté.

Clanok 3

Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
»MATERSKA SKOLA VYDRNIK".

Predmet Zmluvy je bliZsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnt sucast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovi dokumentaciu stavby spracovala spolo¢nost BSK
EUROPE, s.r.0., Pod branou 1815/7, 058 01 Poprad, zodpovedny projektant Ing. Bc. Slavomir BoZon,
(reg. €. 5233*11).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre

Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla Specifikacie predmetu zdkazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj dalsie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok a revizii v stlade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel idrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poZiadavky Objedndvatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze
su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktord
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu
mohli v slvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom
plneni vzniknut.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentdaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zidklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.
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Clanok 4

Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov bréniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje, a to v sulade
s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel zavézuje postupovat samostatne v sulade s prisluSnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentdciou a je viazany pokynmi
Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZzije materidly, o ktorych je v ¢ase jeho pouZitia
zname, Ze su skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii diela v sulade so zdkonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho, ze
v priebehu vystavby — realizacie Diela si nem6ze uplatriovat naroky na Gpravu zmluvnych podmienok
okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Zdkona o verejnom
obstardvani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach zmluvné
strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujuce a uUplne na vyhotovenie
ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspesny uchddzac a su rovnako Uplné a dostatoéné
na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5

Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi poloZzkami — oceneny vykaz vymer
podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu sicast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovend ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 45 833,40 EUR
DPH: 9 166,68 EUR
Celkova cena diela s DPH: 55 000,08 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpoétom - ocenenim vykazu vymer,
ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie Diela sa
stane platitelom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.
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5.7.2

5.7.3

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvy3enia ceny Diela
s vynimkou doévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat o zvysSenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej koordinacie pri realizacii
Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy
alebo pocas samotnej realizacii Diela. V suvislosti s nakladmi pri oceneni predmetu zmluvy sa
Zmluvné strany dohodli, Ze za ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy nemozno
povazovat tie, o ktorych bol zhotovitel informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit
alebo zistit, alebo ako skisena osoba na vykon ¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy ich mohol
predvidat alebo predpokladat a to na zaklade dokumentov alebo informacii poskytnutych v ramci
sutaze, na zaklade ktorej bola uzavretd tato zmluva, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov,
pomerov v okoli, verejne pristupnych informacii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na
mieste realizacie predmetu zmluvy a podobne.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, najma ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutoénost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZzaduju na riadne plnenie
a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred odsuhlasené
Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky Objednavatela
na prace menej,

— dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prdc, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyvhodnoteny ako Uspesny uchddzac a na zdklade
¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto

oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na ziklade ktorého bol
zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac, a na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, budd nacenené podla programu CENKROS jeho aktudlnej verzie
platnej ku dniu realizacie naviac prdc. Pri naceneni tychto poloZiek podla programu CENKROS sa
vylucuje, aby doslo v programe k zmene zakladného nastavenia kalkulacného vzorca. Zhotovitel
nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo uUpravy, ktoré by mu umoznili zvysSenie
konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zdkladnému nastaveniu. Zhotovitel je povinny
priloZit ku kaZzdej poloZzke naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev a podrobnu kalkulaciu
(rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavazuje podla jemu momentdlne dostupnych informacii v kazdom s$tadiu realizacie
Diela vcas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpedit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit k naceneniu dévodovu spravu
a predlozit aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac neopravnuje
Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutonenim naviac prac predloZi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objedndavatelovi, ktory si vyhradzuje pravo
na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu vymer
polozZiek tvoriacich naviac préc, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v
sulade so sp6sobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel
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je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky prac naviac podla
pokynov Objedndvatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla rozpodétu, ktory
bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu prac —
k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzena o cenu tychto menej prdc, ktord bude vycislena podla
cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého
bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac a na zéklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskuto¢nit vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatela, a
to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok a
riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a prisluSnymi podmienkami poskytovatela
finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k
financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Ucltovana Zhotovitelom vo vysSke urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je urcend v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene mdze dojst vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so Zdkonom o verejnom
obstardvani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich ndkladov na zriadenie
a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov
na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikacidch, odvozu
a likvidaciu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, sto¢né, elektricku energiu, temperovanie
objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohfadom na vsetky okolnosti a rozsah
Diela primerand a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutt Cenu za Dielo, ktord je vypocitana a dohodnutd v sulade
so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve. Narok
na zaplatenie ceny vznikd zhotovitelovi riadnym avcéasnym splnenim zavazku vykonat pre
objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objedndvatela a stavebného
dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢. 1 av
Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou ¢iastkovych
faktur, vystavenych vidy po uplynuti troch po sebe nasledujucich mesiacov, v ktorom boli stavebné
prace realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak materidl alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrnut do faktury az po ich zabudovani (montazi).
Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel koneénu fakturu. Zhotovitel je opravneny
vyhotovit koneénu faktlru az po ukonéeni a protokoldrnom odovzdani Diela Objednavatelovi podla
Clanok 11 a to na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych préc. Prilohou fakttr budd podrobné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odsuhlasené
stavebnym dozorom Objedndvatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva
originaly prislusnej faktury a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych
pripadoch dalsie origindly dotknutej faktury.

Ciastkové faktury aj kone¢na faktura su splatné do 60 dni od ich dorucenia Objedndvatelovi. Lehota

splatnosti zacina plynat diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doruéena

Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.
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Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran
a Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze tato lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy a odévodnuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny priloZit ku konecnej faktire okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovhom pomere (dalej len , Subdodavatelia“); z
prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast vykonanych prac a v akom rozsahu vykonal Subdodavatel;
ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat Udaje ku kazdému z nich v detailnom a
prehlfadnom ¢leneni,

b) preukdzanie zaplatenia Uhrad za predchadzajuce fakturované obdobia za vykonané prace, ak
tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, Ze k Uhrade Subdodavatelom vykonanych prac nedoslo v désledku vadného
alebo neuskutocneného pinenia.

Zhotovitel' je povinny preukazat, ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skuto€nosti, ze
Objedndvatel vyZaduje za uUcelom uUhrady poslednej faktury za vykonané prace preukazanie
predchadzajucich dhrad platieb za vykonané prace Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut
Subdodavatelom rovnaké alebo vyhodnejSie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo Zhotovitelovi
z tejto zmluvy najma v otdzkach splatnosti faktur Subdodavatelom.

Faktldra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj Gdaje, ktoré nie su
uvedené v zdkone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma dhrady;

— oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— sUpis vykonanych prdc za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentdcia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného
dozoru Objedndvatela;

— sUpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dariovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit od nasledujuceho dna po jej doruceni
Objedndvatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocita od zdkladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na
vlastné naklady odstrdni, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voci subdoddavatelom, ktorych Zhotovitel
navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava Uhrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre
neho realizuji Objednavatelovi znami subdodavatelia azaroven subdodavatelia poziadaju
Objedndvatela o priamu Uhradu za prace a dodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primeranu
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lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze Zhotovitel namietat, Ze voci subdodéavatelovi nema
Ziadne podlZnosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne dokazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (resp. konecnu fakturu) vystavenych
Zhotovitefom aZ do ¢asu, kedy nebudu zavazky Zhotovitela voci subdoddvatefom zaplatené. Pocas
doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je Objedndvatel v omeskani so zaplatenim
svojich peniaznych zdvazkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na ziadne zdkonné
ani zmluvné sankcie. Pokial ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom
k uspokojeniu narokov subdoddavatelov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objedndvatelovi pisomne preukdzané alebo nebude Objednavatelovi preukdzané, ze Zhotovitel
nema vocéi subdodavatelovi Ziadne zavazky, je Objednévatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit
narok subdodavatela voci Zhotovitelovi priamo a tym sa zbavit svojich zavazkov voéi Zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladdvky subdodavatela, ktord Objedndvatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel
vyslovuje suhlas. Skutoénost, Ze Objednavatel vykona platbu subdodévatelovi, ozndmi Objednavatel
Zhotovitelovi minimalne 7 dni predtym, neZ Objednavatel fakturu vystavenu subdoddavatelovi uhradi.
Narok Zhotovitela na uhradu ceny diela do vysky Uhrady vykonanej Objedndvatefom priamo
subdodavatelovi zanikd driom tejto Uhrady Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela. V pripade,
ak Zhotovitel uz Objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny
danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym subdodavatelovi Objednavatelom.

Clanok 6

Vykonova zaruka a garancnd zdbezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vykonovd zaruku vo
vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku driu protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska a
garancénu zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dnu protokoldrneho odovzdania
a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku driiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky
a do ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, alebo

— zloZenim financnych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na ucet Objednavatelsa,
najneskoér ku driu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do ucinnej
doby vyufZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnostou odo
dna uréeného na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky, s trvanim pocas ucinnej
doby vyufZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoznuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spésobom ako sa
uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela a trvanie
garanénej zabezpeky tak, aby neskoncila skor nez uplynie zaruéna doba podla Clanku 12 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predloZit Objednéavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky
a garancnej zabezpeky, a to do troch dni odo dnia ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzdd dielo bez vad alebo odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky
v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o
odovzdani casti Diela, bude mu celd vykonovd zaruka uvolnend, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objedndvatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol
o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstranenivad a nedorobkov podpisany oboma
Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich
odstranenie Objedndvatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na ndklady Zhotovitela,
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jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratena
vykonova zaruka, zniZzena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zarucnej doby na dielo nevyskytnu Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnena celd garancna zabezpeka na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela do 10
dni po uplynuti zaru¢nej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel
ich riadne a v¢as neodstrani, mbze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel
jednostranne zapocditat s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapocditania bude Zhotovitelovi vratena
garan¢na zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZena o zapocitané
pohladavky. O uvolnenie garan¢nej zabezpeky moze Zhotovitel pisomne poziadat najskor po uplynuti
zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zloZené na ucet Objedndvatela) aZ do ich vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda Objedndvatelovi
patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7

Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje zhotovit a
protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 3 mesiacov odo dra protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia“). Zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko od Objedndvatela najneskdr do 23 kalendarnych dni odo dniia pisomného dorucenia
,Vyzvy na prevzatie staveniska”, ktord bude Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom; o odovzdani a
prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zépis. Zhotovitel je povinny zadat so stavebnymi pracami do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria pisomného dorucenia , Vyzvy na prevzatie Staveniska“.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v Lehote
plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou zeleriou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo
k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelnt suc¢ast Zmluvy ako Priloha €. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie
harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram priac méze byt v priebehu
Lehoty plnenia zmeneny a to v slvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych &asti
predmetu zakazky. Objednavatel mbze v priebehu Lehoty plnenia urcit, Ze budu realizované prace
len v hodnote zodpovedajucej hodnote finan¢nych zdrojov ktoré ma v danom ¢ase Objednavatel k
dispozicii, a dalSie prace zacne vykonavat a realizovat Zhotovitel az na zdklade samostatnej vyzvy
Objedndvatela. Prerusenie prac a z vyssie uvedeného dévodu nedodrzanie pévodne odsuhlaseného
harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovaZuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu
zakazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane

Objedndvatela, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4, ma

Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat ndhradu skody

podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as — dodatocnu
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7.7

7.8

7.9

lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatocne stanovenej
primeranej lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a mdze uplatnit aj
odstupenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie
zavazkov Objednavatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy
a od Zmluvy odstupit bez dodatoéne poskytnutej primeranej stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je vomeskani v pripade vyssej moci podla bodu 16.11,
ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a
brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku
odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn statnej spravy, z dévodov, ktoré
neboli na strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu.
Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitefom preruiend z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
plnenia. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim.
Ak by takato prekazka sp6sobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy.
Obdobny ndrok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskér do péat (5) pracovnych
dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlzenie
Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

7.11

7.12

7.13

8.1

dennik-archeologickéhowskumy. — nevztahuje sa
Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokondit za dohodnutych podmienok

v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k
dodrzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel ma
pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dévodov vy$sej moci, vykonu Gradného
rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku $k6d na zdravi a majetku
alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela.
V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku
$kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace
vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8

Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Vydrnik, parcely CKN 2/1, 2/7, pre k.4. Vydrnik.
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€lanok 9

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Z

hotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorukolvek
osobu zamestnanu alebo zazmluvnenu Zhotovitelom, ktora podla ndzoru Objednavatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktord
spbsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana osoba na
Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnul na zabezpecenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistnt zmluvu a udrZiavat ju v platnosti po celi dobu vykonavania
Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a
tretich osob, ktord bude spdsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia tvori neoddelitelnd Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpedlit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpedlit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodéavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri préci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri
poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpedovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 124/2006
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a prdcach s nimi suUvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich predpisov a dalSimi
osobitnymi predpismi.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordindtora bezpelnosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informadcii, vzdelavania a organizacie
prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori splfiaju
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborni spdsobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vys$sim rizikom, pri ktorych
mobze vzniknGt zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornu spdsobilost potrebnu na
vykon prace prislusnou dokumentdciou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak st povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZziarmi uré¢ené zdkonom MV SR
¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si dohodnd,
s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato
Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit s nim v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania préc a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a necistotu spdsobent
jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych predpisov
a legislativy, vykonaval vylucne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochadzalo k vzniku $kod na
majetku Objedndvatela, a aby bol Objedndvatel, pripadne nim zriadend organizacia obmedzovana vo
svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZit na odsuhlasenie dodavatelski dokumentdciu, ktora nie je stéastou
projektovej dokumentécie stavby Objednéavatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni pred zacatim
prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac bez odsuhlasenia
dodavatelskej dokumentacie nezaklada nérok Zhotovitela na ich fakturaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhG Zmluvnd stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druhd Zmluvnu stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garancnu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuthlasent kazdd zamenu pouzitia materidlu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objedndvatela, aj v pripade ak bude v Prilohe
¢. 1 uvedené, Zze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo je nevyhnutna
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sucinnost tretich os6b (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.), ktoré su
v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sudinnost ma zabezpedit Objednavatel. Ak tak
Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objedndavatela sa nepovaZuje za porusenie
bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit vSetky ndklady sulvisiace s pouzitim pripojok — Uhrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objedndavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi vsetku sacéinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uZivani stavby na zamyslany Gcéel atato jeho cinnost je sucastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusSenia tohto zdvadzku, zodpovedd Objedndvatelovi za
spOsobenu skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného financného prispevku alebo z Gveru, zavazuje za
zhotovitel poskytnut objednavatelovi vsetku sucinnost potrebnd kich riadnemu avéasnému
Cerpaniu. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpovedad Objednavatelovi za spdsobenu skodu
a zavazuje sa zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zhotovitel diela sa zavazuje dodrziavat poZiadavky spojené s principom ,vyrazne nenarusit”, ktoré su
uvedené v prilohe €. 7 tejto Zmluvy, t.j. legislativne poZiadavky v oblasti energetickej hospoddrnosti,
klimy a Zivotného prostredia a v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré vyplyvaju
z environmentalnych cielov uvedenych v ¢&l. 17 Eurépskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o
vytvoreni rdmca na ulah&enie udriatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (tzv.
nariadenie o taxonémii) (U. v. EU L 198, 22.6.2020, s. 13 — 43). Zhotovitel sa zavizuje splnenie
poziadaviek uvedenych v prvej vete, deklarovat objednavatelovi predlozenim dokladov uvedenych v
prilohe €. 7.V pripade ak bude pre porusenie poziadaviek k ,,principu nenarusit”, ku ktorému doslo z
dovodov na strane Zhotovitela Objednavatelovi udelend akdkolvek sankcia vycislitelna v peniazoch,
je Zhotovitel povinny tuto sankciu v plnej vyske Objednavatelovi bezodkladne po jej uloZeni v celosti
uhradit

Clanok 10

Stavebny dozor, Stavbyvedyici a stavebny dennik
Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: FAMES s.r.o., io: 52262596.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac, ich
kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat képie urcené pre
Objednavatela ainformovat objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zdkona

¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Stefan Jan&ar, osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre ¢innost
stavbyveduceho ¢. 09847*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustale
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednévatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania prac. V pripade, Ze
Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat v sulade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyveduci nemdze byt na stavbe,
Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho zastupovani a uréit zodpovednu osobu minimalne
jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu

plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska Ministerstva

Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného

zakona a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
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vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a
k zapisom pripdjat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dfa zapisu, ak to vyZzaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze
Zhotovitel povaZuje riesenie okolnosti, ktoré nastali za délezité, je povinny tuto skutocnost v
zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny dozor Objednavatela, resp.
poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat
vSetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo
Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac,
nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela,
stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zdznamu. Stavebny dennik
musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustale
pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela. Stavebny dennik musi mat
vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objedndavatela a ocislované vsetky strany kde
sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne
ocislované s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia
nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vacésie ako 2 riadky. Kazdy
zdznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyveddcim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11

Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za zhotovené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vsetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo Cciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne alebo
zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom Objednavatela.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho Cast len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentdcie, odsuhlasenych zmien, pravoplatného stavebného
povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednéavatelovi oznami
pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost diela/¢asti Diela najma:

—  Prislusnu koépiu casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

— Vysledky merani a skisok platné ku dnu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;
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— Energeticky certifikdt vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;
— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlatenej forme, 1 ks
elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumenticie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/¢asti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej odrazke,
pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/¢ast diela za riadne pripravené k
prevzatiu. V danom pripade mozZe Objednavatel odopriet prevzatie Diela/Casti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovazuje sa prislusna ¢ast Diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitela
sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho
Cast neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo deri ukonéenia Uspesného preberania Diela/casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela/¢asti diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspor pat (5) dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu

poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objedndvatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel zndsa nebezpecdenstvo skody
na diele do jeho odovzdania a prevzatia objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodéavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela na
Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavézuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého stavu do
patnastich dni (15) dni odo dria konecného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi na zaklade
odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynutilehoty uvedenej v predchddzajlcej vete méze
Zhotovitel” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad, a
to po dobu uréend v odovzddvacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.
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Clanok 12

Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedad za to, ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v stlade s touto Zmluvou,
v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zdvdaznymi prdavnymi
predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami vztahujlicimi sa na
predmet plnenia a zavazuje sa na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytnut zaruku minimalne
60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola doddvatelmi
poskytnuta dlhsia zaruc¢na doba. Na zabudované vyrobky doddvané zhotovitelom na predmetnu
stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zdrucné doby, zhotovitel poskytuje zaruénd dobu
minimalne 24 mesiacov.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskoér do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj
reklamacia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamdcie pre pocitanie dodrZania lehot
sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskér vsak do troch (3) dni odo dria jeho nahldsenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym Ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku
reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objedndvatel urci termin odstranenia reklamovanych
vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit vady predmetu
Zmluvy ozndmené mu Objedndvatelom, a to v lehote dohodnutej v protokole z obhliadky
reklamovanej vady, najneskér vsak do 30 pracovnych dni od jej ozndmenia. V pripade ak Zhotovitel
nepristupi k odstranovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objedndavatel opravneny
poverit odstranenim vady tretiu osobu vSetky takto vzniknuté ndaklady uhradi Objednavatelovi
Zhotovitel.

Zarucna doba zacina plynut diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom
uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamicie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
poslednt moznost reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednévatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve s jej prilohami a poZzadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaju Zmluve
a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaruénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocdas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo pouzitim
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iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zaruénej dobe a sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdoddavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamdcie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi pokyny
k uzZivaniu a udribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, nemébze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostatocnou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudu uplatfiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav na
ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13

Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknui Objedndvatelovi vratane tych, ktoré vzniknd na
hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych a inych prac stvisiacich
s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze odSkodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora bola
Objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objedndvatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej skody.

Clanok 14

Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavdazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky Objednavatelovi
uhradit:

— Zanedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zacaty kalenddrny deri omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruc¢nej dobe alebo
nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,00 EUR za kazdy dert omeskania Zhotovitela aZz do doby vyjadrenia sa alebo
skutoéného odstranenia vad.
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— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprdv (vratane zdrucnych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny dert omeskania.

w. — nevztahuje sa

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktoru nie
je uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvnl pokutu vo vyske ceny za cast diela
zhotoveného subdoddavatelom.

— V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v
pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé
porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objednavatela na odstupenie od
Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2, 16.10 a v
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktoru nie je urc¢end individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie
alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

— Zaneprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00
EUR za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15

Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne Ukony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, statnym alebo inym orgdnom verejnej
spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zdkonnost, platnost alebo vymoZitelnost tejto Zmluvy vo vztahu k
Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy a podla
vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven clenom skupiny doddavatelov podla Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolocne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny dodavatelov ako Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako clen Skupiny dodavatelov je zaviazany spolocne a
nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatefov za zavazky Skupiny doddavatelov voci
Objednavatelovi a Objednavatel je opravneny pozadovat plnenie, ktoré ma poskytnut Skupina
doddvatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem toho,
Zhotovitel je povinny prijat vsetky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkolvek situdcii, ktora
by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov by mohol vzniknut
najma v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo ndrodnej spriaznenosti, rodinnych ci
citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov,
ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny
Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel okamZite prijme vSetky opatrenia potrebné
na jeho ukoncenie.
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Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i s opatrenia uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moézZe vyzadovat prijatie dodatoénych opatreni v
lehote, ktord sam urci. Zhotovitel zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situacie, ktord by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokolvek odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti alebo jej zmene,
ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhldseni uvedenych v tomto ¢lanku, a to bez
zbytocného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhldsenia alebo zaviazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 5 Zmluvy. Kazdy subdoddvatel
musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocnovat stavebné prace.
Zhotovitel je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na schvélenie kazdého pripadného dalsieho
subdodavatela okrem tych, ktory su uz uvedeni v prilohe ¢. 5 Zmluvy, ktory by sa mal podielat na
plneni tejto Zmluvy v Ndvrhu na zmenu subdoddvatela (dalej len ,,Navrh na zmenu subdodavatela“);
bez udelenia predchddzajuceho pisomného sidhlasu Objedndvatela, takéhoto subdoddavatela
nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na zmenu
subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne péat (5) pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdoddavatela; spolu s Ndvrhom na zmenu subdoddvatela
poskytne Objedndvatelovi vSetky uUdaje vrozsahu podla Prilohy ¢. 5 tejto Zmluvy a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti a osobného postavenia vzmysle zdkona o verejnom
obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytoéného odkladu od obdrzania
pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdoddvatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie
suhlas s pouzitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitela
nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze
Objedndvatel s pouzitim subdoddvatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vyssie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodavatela nebude objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat a takémuto
subdodavatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na
vysSie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy akukolvek
tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

4

Zaviazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlce zo Zakona ¢. 82/2005
Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat tak, aby plnenie Zmluvy
nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodévat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas jej
platnosti a ucinnosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestndva v sulade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
Cast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poZziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v poZzadovanom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla tejto Zmluvy,
ktoré su potrebné na to, aby Objednéavatel mohol skontrolovat ¢i Zhotovitel neporusuje zakaz
nelegdlneho zamestndvania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o nelegdlnom
zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné dorudit aj v
elektronickej forme na uréend e-mailovu adresu Zmluvne;j strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude Objedndvatelovi ulozena
pokuta alebo ina sankcia za porusenie zakazu prijat plnenie dodané Zhotovitelom prostrednictvom
fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena Zhotovitelovi bude od Objednavatela
vymahand v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnavani, zavidzuje sa Zhotovitel uhradit

Strana 18 z 23



15.6
15.6.1

15.6.2

15.6.3

16.1

Objednavatelovi skodu tym spOsobend, a to vratane Skody spdsobenej uhradenim pokuty alebo
sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi
skutoéni Skodu, ktord mu vznikla, a to najneskér do patnast (15) dni odo dria dorucenia faktury spolu
so ziadostou o uhradenie spbsobenej skody. Jednym z podkladov pre uréenie skuto¢nej Skody
sposobenej Objedndavatelovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej
spravy o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymdahani pokuty uloZzenej Zhotovitelovi od
Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel zavadzuje zaplatit Objedndvatelovi na zaklade jeho vyzvy
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 EUR (péattisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek zo zavazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a vcas
plnit, svoje povinnosti vyplyvajlce zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(dalej aj ako ,Zakon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpecit aktualne, Uplné, spravne a
pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a zaroven sa
zaviazuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zadkona o registri partnerov;

— nastala akdkolvek zmena akéhokolvek Udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost, ktora vedie alebo méze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla § 13
ods. 2 Zdkona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o registri
partnerov zapisanu oprdvnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registracna povinnost v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitelom
uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit; tym nie su
dotknuté prava Objedndvatela podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade
jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budd subdoddvatelmi pre
plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti
vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajucich z takejto
registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajucej vety zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. V pripade porusenia
povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvnud pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (péttisic eur). Za i¢elom kontroly splnenia
povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednévatel opravneny pozadovat
od Zhotovitela predloZenie vietkych zmlav a sivisiacich dokumentov so subdodavatelmi; Zhotovitel
je povinny takejto poZiadavke Objednavatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v
pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost podla prvej vety tohto bodu
tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16

Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,0znamenia“) medzi Zmluvnymi stranami na

zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany,

ktord ozndmenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
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oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie sa
Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. Ak
neddjde k zmieru a dohode, spory budu riesené prislusSnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zdvazné skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti
pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skdskach, pripadne metdd, méze si kazda zmluvna strana
dat vykonat materialno-technické preskusanie statnym alebo Statom uznavanym skusobnym
miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skdSok su pre zmluvné strany a rieSenie sporu
zavazné. Naklady na skusky zndsa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktord nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brdni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej e by v &ase vzniku zdvizku tdto prekazku predvidala. Uginky vyludujice
zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala aZ v ¢ase, ked bola Zmluvna strana
v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne vo forme dodatku(ov)
k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie
na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskych spolocenstiev alebo z Planu
obnovy, Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela strpiet vykon kontroly / auditu / overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskutocfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy vykonavany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavazuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu sicinnost v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prislusné kontrolné organy Slovenskej republike
v zmysle zdkona €. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite v platnom zneni..

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi
Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela podla
bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne sposobilych os6b, kltic¢ovych odbornikov,
ktorych pouZil na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani a ktorych zoznam
tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) odborne
sposobilej osoby, klti¢ového odbornika, tdto zmena odborne spdsobilej osoby, klti¢ového odbornika,
musi byt zhotovitelom oznamend v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej osoby, kltcového
odbornika, (dalej len ,Navrh na ini zmenu”) objedndvatelovi minimalne dva pracovné dni predtym
nez tato nova odborne spdsobild osoba, klticovy odbornik, zacne poskytovat plnenie zhotovitelovi
pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na ind zmenu predloZi dokumenty preukazujice
oprdvnenia os0b, o odbornej spdsobilosti i iné preukazy, ktoré vyZzaduju osobitné pravne predpisy,
ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduju. Ak zhotovitel nepredloZi vysSie uvedené
dokumenty, takéhoto kluc¢ového odbornika nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky
akceptovat a takémuto klucovému odbornikovi osobe nebude umozneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje, aby odborne spdsobild osoba, klti¢ovy odbornik,
pocas prac dodrziavali poZiadavky uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné
porusenie predpisov takymto subjektom ¢i strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel.
Vymenena odborne spésobild osoba, klUiéovy odbornik, musi mat spésobilost, na urovni
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zodpovedajucej podmienke Ucasti vo verejnom obstaravani, ktoru dana osoba plnila. Pre preukazanie
splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako
napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoZiujice montaz alebo
iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17

Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢l.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spdsobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoziuje zdkon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine acase uréenom
Objednavatelom;

vyhladsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému harmonogramu
podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zdvazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.11, 9.11, 15.4.1,
15.4.2,15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je vomeskani, nesplni svoju povinnost
ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.
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Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava vlastnictvom
Objedndvatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvateflom do dfia nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vylcétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstlpenia Objedndavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost Objednavatela
uskutocnit vsetky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného diela, pricom ucelne alebo
nevyhnutné vynaloZené naklady na konzervaciu neukonceného diela v takom pripade znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude udaj o rozsahu zhotovenia
diela Zhotovitelom ku dniu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonéenému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré Objedndvatelovi neboli odovzdané uz predtym, prechadza na Objedndvatela odovzdanim
neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonéeného diela v lehote do patnastich
(15) dni po ukonceni zmluvy, viastnicke pravo k neukonéenému dielu prechadza na Objednavatela
uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanika driom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych
na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto zmluvy.

Clanok 18

Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika a sUvisiacich vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavazuje sa k riadnemu a vcasnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priru¢kou pre prijimatela
z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut naplnenie Uéelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objedndvatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Ucelu tejto zmluvy.
Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikicia predmetu zakazky [Projektovd dokumentdcia — (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sutaZnych podkladov podané v ramci procesu verejnej sutaze);

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;
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Priloha €. 4 — Poistna zmluva;
Priloha €. 5 — Zoznam subdodavatelov;
Priloha ¢. 6 — Zoznam odborne spdsobilych osob, klicovych odbornikov.

Priloha ¢. 7 — Legislativne poziadavky v oblasti energetickej hospodarnosti, klimy a Zivotného
prostredia a v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objedndvatel a jeden Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v stlade s pravnymi predpismi,
najma Zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neudcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neléinné ustanovenie
ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pévodne zamysfanému
ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby su oprdavnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a uUcinnost az
po splneni vsetkych nizsie uvedenych podmienok :

e po dni zverejnenia tejto zmluvy vzmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z..

e ku diu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti, uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatelom na zaklade schvalenej
Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Pokial Ziadost o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nebude schvalena, objedndvatel si vyhradzuje
pravo od tejto zmluvy odstupit.

O nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy bude Objedndvatel bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych
dni od nadobudnutia jej U¢innosti informovat Zhotovitela.

Objednavatel: Zhotovitel:

Obec Vydrnik, dfa .........ccceeeeneee. Vo ,dNa
Maros Kroscen Ing, Ludovit Novotny, ¢len predstavenstva
Starosta obce Ing. Viktor Kopecky, ¢len predstavenstva
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